

Baugeschehen

Stand: 18.04.2018

Die Nutzung wurde aufgenommen, auch wenn witterungsbedingt die Arbeiten an den Außenanlagen noch nicht abgeschlossen werden konnten.



Stand: 07.12.2017

Der Innenausbau wird fortgesetzt und auch die Arbeiten an den Außenanlagen haben begonnen.



Stand: 23.11.2017

Die Gebäudehülle ist fertig.




Stand: 26.10.2017

Die KITA bekommt ihre Farbgebung.



Stand: 05.10.2017

Die Fenster wurden eingesetzt und die Fußbodenheizung verlegt.



Stand: 28.09.2017

Das Baugeschehen schreitet sowohl innen als auch außen voran.



Stand: 29.06.2017

Das Dach entsteht.





Stand: 22.06.2017

Die Decke wird eingezogen.



Stand: 18.05.2017

Der Baukörper wächst in die Höhe.





Stand: 06.04.2017

Die Fundamente entstehen.





Es geht los. Der Bagger ist endlich angerückt.

